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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Azienda Ospedaliera
SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Intervento di sistemazione e asfaltatura cortile Ospedale Civile con 
ingresso in Via Venezia
Prezzario Regione Piemonte 2023

Azienda ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

N.G.F srl -  Via Cavallari n. 5 - Casalcermelli (AL)

N. 1 A TUTTO IL 01/12/2023

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

33 439.88

0.00

0.00

3 213.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m²
01.A22.A44. SOMMANO m² 1´630,85 1,91 3´114,92
015
2 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B10. approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso
010 con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

SOMMANO m² 1´446,58 8,56 12´382,72

3 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
01.A22.B10. approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino  ... la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
030 ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 4

SOMMANO m² 184,27 12,72 2´343,91

4 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere
01.A22.E05. di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano ... one, dell'installazione di più aree di lavoro anche non
105 contemporanee.]

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
SOMMANO m² 1´630,85 4,49 7´322,52

5 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per
01.A22.E50. scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo p ... i progetto mediante realizzazione di idoneo cordolo per piano di
005 appoggio. ]

 ovali o tondi per saracinesche e/o idranti
SOMMANO cad 5,00 55,77 278,85

6 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 25,00 36,91 922,75
005
7 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
01.P24.A10. connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.250
003 SOMMANO h 20,00 57,39 1´147,80

8 Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
01.P24.A55. d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.
005 SOMMANO h 16,00 46,48 743,68

9 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A03. integrativo a forma quadrata o romboidale conforme  ...  E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
055 retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

SOMMANO cad 4,00 53,91 215,64

10 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello
04.P80.A04. integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, ... .= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe
015 2). Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

SOMMANO cad 4,00 35,69 142,76

11 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Pannello integrativo in lamiera di alluminio a
04.P80.A06. forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui ag ... ; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola
105 retroriflettente classe 2). 600x200 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

SOMMANO cad 4,00 18,23 72,92

12 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo,
04.P80.D01. spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema
025 BAND-IT (prs). Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m

SOMMANO cad 3,00 30,70 92,10

13 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') Demarcazione (completa di
04.P83.A09. simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio p ...  secondo gli schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m
005 3,00x5,00 Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina

SOMMANO cad 4,00 50,70 202,80

14 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la
04.P83.B01.0 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,  ... edonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi
05 manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003

SOMMANO m² 10,00 6,54 65,40

15 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
04.P83.B03.0 la tracciatura delle linee di parcheggio, computabi ... rangente, in qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione
05 parcheggi a pettine o a "spina di pesce" su nuovi manti

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/12/2023
COMMITTENTE: Azienda ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

A   R I P O R T A R E 29´048,77
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 29´048,77

SOMMANO m 374,00 0,91 340,34

16 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il
04.P84.A01. materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rond ...  coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di
010 sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq

SOMMANO cad 12,00 16,75 201,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 29´590,11
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/12/2023
COMMITTENTE: Azienda ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

A   R I P O R T A R E 29´590,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 29´590,11

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

17 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti
SIC.SPCL dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 95,00 3´213,85 3´053,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´053,16

T O T A L E   euro 32´643,27

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/12/2023
COMMITTENTE: Azienda ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 3´213,85

LAVORI A MISURA euro 29´590,11

PER LAVORI A MISURA euro 29´590,11

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´053,16

T O T A L E   euro 32´643,27

     Alessandria, __________

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/12/2023
COMMITTENTE: Azienda ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 29´590,11
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 29´590,11

Importo lavori esclusa manodopera  euro 21´968,35
costo incidenza manodoepa  euro 7´621,76

Ribasso applicato sui lavori esclusa manodopera ( 0.5%)  euro -109,84
Importo ribassato sui  lavori esclusa manodopera ( 0.5%)  euro 21´858,51

Importo complessivo lavori  euro 29´480,27

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  euro 3´053,16

TOTALE
32´533,43

     Alessandria, __________

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 01/12/2023
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