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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria

Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

STATO AVANZAMENTO PRESTAZIONE

pag. 1

Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

PIANO DELLE INDAGINI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E NON 

STRUTTURALI PER I QUALI SIA NECESSARIO GARANTIRE 

ADEGUATA RESISTENZA AL FUOCO

AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

CISMONDI SRL - Via Borgo S. Anna n. 28/A - Cuneo

N. 2 A TUTTO IL 08/10/2024

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

125 325.11

0.00

0.00

2 197.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prelievo di campione cilindrico di calcestruzzo mediante carotaggio e determinazione della resistenza a

NP1 compressione, compresa analisi con pacometro per evitare barre di armatura.  ... glio e rettifica del provino di

calcestruzzo, determinazione della profondità di carbonatazione e ripristino strutturale

SOMMANO cadauno 15,00 322,71 4´840,65

2 Indagine conoscitiva di tipo non distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di prove georadar e rilievi finalizzati

NP10 alla conoscenza dell'elemento strutturale. Inclusa relazione tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta

su Vano Scala

SOMMANO cadauno 11,00 232,00 2´552,00

3 Prelievo di campione d'armatura e prova di trazione

NP11 SOMMANO cadauno 3,00 200,00 600,00

4 Indagine conoscitiva di tipo distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di saggi visivi, endoscopie e georadar

NP2 finalizzati alla conoscenza dell'elemento strutturale. Incluso ri ... turale e finitura ad intonaco bianco. Inclusa

relazione tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta su Volta

SOMMANO cadauno 24,00 468,00 11´232,00

5 Indagine conoscitiva di tipo distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di saggi visivi, endoscopie e georadar

NP3 finalizzati alla conoscenza dell'elemento strutturale. Incluso ri ... urale e finitura ad intonaco bianco. Inclusa

relazione tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta su Parete

SOMMANO cadauno 241,00 174,00 41´934,00

6 Indagine conoscitiva di tipo distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di saggi visivi, endoscopie e georadar

NP4 finalizzati alla conoscenza dell'elemento strutturale. Incluso ri ... urale e finitura ad intonaco bianco. Inclusa

relazione tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta su Solaio

SOMMANO cadauno 52,00 351,00 18´252,00

7 Indagine conoscitiva di tipo distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di saggi visivi, endoscopie e georadar

NP5 finalizzati alla conoscenza dell'elemento strutturale. Incluso ri ... turale e finitura ad intonaco bianco. Inclusa

relazione tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta su Trave

SOMMANO cadauno 24,00 290,75 6´978,00

8 Indagine conoscitiva di tipo distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di saggi visivi, endoscopie e georadar

NP6 finalizzati alla conoscenza dell'elemento strutturale. Incluso ri ... ale e finitura ad intonaco bianco. Inclusa relazione

tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta su Pilastro

SOMMANO cadauno 36,00 262,00 9´432,00

9 Indagine conoscitiva di tipo distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di saggi visivi, endoscopie e georadar

NP7 finalizzati alla conoscenza dell'elemento strutturale. Incluso ri ... e e finitura ad intonaco bianco. Inclusa relazione

tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta su Vano Scala

SOMMANO cadauno 9,00 381,89 3´437,01

10 Indagine conoscitiva di tipo non distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di prove georadar e rilievi finalizzati

NP8 alla conoscenza dell'elemento strutturale. Inclusa relazione tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta

su Trave

SOMMANO cadauno 31,00 218,09 6´760,79

11 Indagine conoscitiva di tipo non distruttivo. L'indagine comprende l'esecuzione di prove georadar e rilievi finalizzati

NP9 alla conoscenza dell'elemento strutturale. Inclusa relazione tecnica con documentazione fotografica. Indagine svolta

su Pilastro

SOMMANO cadauno 47,00 173,88 8´172,36

Parziale LAVORI A MISURA euro

114´190,81

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 08/10/2024

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

A   R I P O R T A R E 114´190,81
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 114´190,81

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

12 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 93,00 1´993,72 1´854,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

1´854,16

T O T A L E   euro

116´044,97

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 08/10/2024

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Prezzi Unitari

LAVORI A MISURA euro

114´190,81

PER LAVORI A MISURA euro

114´190,81

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

1´854,16

T O T A L E   euro

116´044,97

 

    Data, __________

L'Impresa

Il Direttore Esecuzione del Contratto

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 08/10/2024

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A misura  euro 114´190,81

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 114´190,81

a2) di cui manodopera (NON soggetta a Ribasso d'asta)  euro 48´895,41

a3) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni esclusa la manodopera (soggetta a Ribasso d'asta)  euro 65´295,40

a4) Ribasso a base d'asta su a3) (2,278%)  euro -1'487,43

a5) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)  euro 1´854,16

TOTALE (a2+a3-a4+a5)  euro 114´557,54

 

    Data, __________

L'Impresa

Il Direttore Esecuzione del Contratto

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 08/10/2024

COMMITTENTE: AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA  

A   R I P O R T A R E 
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