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“ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE   

DELL’A.O. SS.   ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO ”. 

 
DETERMINAZIONE:  n. 1639 del 16 ottobre 2020 

IMPRESA:  SALCIM  S.r.l. - Via San Vincenzo 24, Milano 

CONTRATTO :  Verbale consegna lavori 02 dicembre 2020 

                                                        
 

CERTIFICATO PROVVISORIO DI REGOLARE ESECUZIONE  

RELATIVO AL CONTRATTO N. 8 

“Interventi di riqualificazione aree esterne per ricollocazione deposito 

infiammabili e ulteriori lavori di pronto intervento” 

CIG derivato 9746698D9F 

CUP H39J22003540005 
 

 

 

L’anno duemilaventiquattro, il giorno 15 del mese di Aprile, il sottoscritto Direttore dei Lavori visti gli 

atti di gara, relaziona quanto segue. 

-Vista la determina  n.1639 del 16/10/2020  con la quale venivano aggiudicati alla Ditta SALCIM Srl i 

lavori di cui trattasi per la somma di €. 620.000,00  al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA, 

con ribasso pari al 29,478%;  

-Visto l’art.16 del Capitolato Speciale di Appalto che impone la contabilizzazione in relazione a  ciascun 

ordine per il quale va emesso un Certificato provvisorio; 

-Visto gli ordini n. MS-2023–2 e MS-2024-2 

      - Visti gli atti contabili  dai quali si evince che sono stati regolarmente eseguiti i seguenti lavori: 

 

 

1 Rif. 21-102 Fornitura deposito liquidi infiammabili  

Fornitura del container per deposito liquidi infiammabili presso Ospedale Civile (esclusa posa) 

2 Rif. 21-102 Fornitura deposito liquidi infiammabili  

Intervento di realizzazione della platea per container per il deposito liquidi infiammabili presso il 

cortile dell’Ospedale Civile 

3 Rif. 23-124 Demolizione copertura bocca di lupo  

Demolizione copertura in vetro-mattone e realizzazione di grigliato della bocca di lupo in 

prossimità del deposito liquidi infiammabili presso Ospedale Civile 

4 Intervento di sondaggio fondazione pilastro ex cucina piano seminterrato, e smontaggio puntelli, 

presso Ospedale Infantile 
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 5 Rif. 22-130 Infantile - depositi bombole e platea  

Intervento di realizzazione della platea per depositi bombole presso Ospedale Infantile 

6 Rif. 23-213 - Quadrilatero PT lato dx - Demolizione parete esistente e ricostruzione parete in 

cartongesso, raschiatura, tinteggiatura chiusura varco lato soffitto e fornitura in opera di n°2 porte 

interne  

Intervento di tramezzature e relative finiture per ricavare n° 2 uffici presso Quadrilatero 

amministrativo 

7 Rif. 22-133 - Camera mortuaria 

Interventi di manutenzione presso i bagni della camera mortuaria 
 

 

CERTIFICA 

 

Che i lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa Salcim Srl  sono stati regolarmente eseguiti. 

L’importo netto ammonta a 86'612,71 € da Prezzario di Contratto (Prezzario Regione Piemonte 2020). 

L’importo netto ammonta a 89'228,97 € da Prezzario aggiornato (Prezzario Regione Piemonte 2023). 

 

Secondo art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022 le maggiorazioni dei prezzi aggiornati con Prezzario Luglio 

2023 vengono riconosciuti nella misura del 90%. L’importo totale risulta perciò essere di 88'967,35€. 

 

Da cui, detratte l’ammontare delle somme già liquidate, resta il credito netto all’impresa di Euro 

28.175,71 che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato possono pagarsi 

all’impresa. 

 
 

 

 

 

 

Alessandria, 15/04/2024 
 

 

 

L’Impresa:                                                                                                               Il Direttore dei Lavori: 
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